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Comité de projet – Centrale photovoltaïque – La Guerche-sur-l'Aubois 

Date : 01/12/2025  

Lieu : Salle du conseil municipal – La Guerche-sur-l'Aubois 

Participants :  

Mairie de La Guerche-sur-l'Aubois 

• Pierre DUCASTEL (Maire) 

• Gilles BOULET (Elu) 

• Solange MOREAU (1er adjointe) 

• Franck GABIGNON (3ème adjoint) 

• Christine BONNEFOY-CLAUDET (élue)  

• Guillaume PERDRIX (élu) 

Mairie de Ignol  

• Lucien SAUVETTE (Maire) 

Enoé  

• Rose GULDEN (Responsable développement Centre)  

• Guillaume THORAVAL (Chef de projet)  

 

Ordre du jour : Présentation du projet de centrale photovoltaïque sol à La Guerche-

sur-l'Aubois 

1. Les étapes du projet  

2. Présentation des choix d’implantation  

3. Planification et calendrier prévisionnel  
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1. LES ETAPES DU PROJET 

1.1. Concertation locale :  

o Comité de projet réalisé car le projet se situe hors zone d'accélération 

malgré le zonage urbanistique favorable (Npv)   

o Enoé a fait son maximum pour tenir informé la Commune tout au long des 

études.  

1.2. Maîtrise foncière  

o Projet porté avec un propriétaire privé sur la parcelle AK 239.  

1.3. Démarches réglementaires : 

o Etude d’impact finalisée qui a fait l'objet d'un inventaire 4 saisons 

faune/flore  

Réalisation d’une étude de sécurité incendie afin de définir et dimensionner 

les mesures de prévention et de protection adaptées au projet. 

1.4. Raccordement :  

o Le raccordement du projet est facilité par la possibilité d’une solution de 

piquage sur le réseau électrique existant (HTA) si tué à 40m du projet.  

2. PRESENTATION DES CHOIX D’IMPLANTATION ET DES RETOMBEES POUR LE TERRITOIRE  

• Justification du choix du site initial : terrain classé en zonage Npv au PLU de la 

commune 

• Présentation des études environnementales & paysagères et des mesures en 

découlant :  

o Evitement des enjeux environnementaux forts (boisements de plus de 

30ans)  

o Préservation de la haie d’arbres et du muret patrimonial en brique longeant 

l’avenue de l’Europe  

o Réflexion quant à l’intégration paysagère (fresque peinte) du poste de 

livraison électrique (dimensions : 12.5x3x3.5) 

 

Le projet envisagé fait l’objet d’une emprise fortement en baisse passant de 4.8 ha à 1.9 

ha.  

 

3. PLANIFICATION ET CALENDRIER PREVISIONNEL  

• Permis de construire : dossier en cours de finalisation pour un dépôt prévu courant 

décembre 2025.  

• Obtention du permis de construire : 2028  

• Mise en service : 2029/2030 


